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ZLÁMALA, Pavel. Pracovní listy kontroly kvality procesu zateplení budovy občanské 
výstavby. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2016, Diplomová práce, 74 stran 
 
Předmětem mé diplomové práce je provedení kontaktního zateplovacího systému na 
budově občanské výstavby systémem Climasys Basic s kotvením kotvami Spiral Anksys, 
kontrola provádění a především pracovní listy kontroly provádění. Součástí bude časové a 
finanční porovnání 
První část práce je věnována samotné projektové dokumentaci bytového domu, která je 
zpracovaná dle platných právních předpisů a norem. Další část práce obsahuje položkový 
rozpočet, časový harmonogram a technologický postup zateplení tohoto objektu, včetně 
stanovení jejich orientační ceny a celkové doby provádění. V závěrečné části diplomové práce 
zpracuji pracovní listy kontroly, časové a finanční porovnání systému Climasys Basic 
s kotvami Spiral Anksys a klasického systému s natloukacími a šroubovanými talířovými 
hmoždinkami.  
Součástí této práce je také výkresová dokumentace, položkový rozpočet, harmonogram 
prací a technická zpráva zařízení staveniště. 
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ZLÁMALA, Pavel. Checklist of thermo insulations proces of the construction of the civil 
building, Ostrava: VSB – Technical university of Ostrava, Faculty of civil engeneering, 2016, 
dissertation, 74 pages 
 
The subject of my thesis is the implementation of the contact of the insulating system on 
the building of civil construction system with anchors anchors Climasys Basic Spiral Anksys, 
review of the implementation and enforcement of the particular worksheets. Part of the time 
and financial comparison 
The first part of the work is devoted to the project documentation of an apartment house 
that is processed according to applicable legislation and standards. The next part of the job 
includes item budget, timetable and technological process of thermal insulation of this object, 
including determining their approximate prices and overall execution time. In the final part of 
the thesis I will prepare worksheets, time and financial control comparison of Climasys Basic 
Spiral Anksys with anchors and classical system with natloukacími and screwed using 
dowels.  
Part of this work is also drawing documentation, item budget, schedule and technical 
report site facility. 
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1. Úvod .......................................................................................................................... 14 
2. ČÁST POZEMNÍ STAVBY ..................................................................................... 15 
A. Průvodní zpráva ......................................................................................................... 15 
A.1 Identifikační údaje .............................................................................................. 15 
A.1.1 Údaje o stavbě ............................................................................................. 15 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi ................................................................................... 15 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ........................................... 15 
A.2 Seznam vstupních podkladů ............................................................................... 16 
A.3 Údaje o území ..................................................................................................... 16 
A.4 Údaje o stavbě .................................................................................................... 18 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ....................... 19 
B. Souhrnná technická zpráva ........................................................................................ 20 
B.1 Popis území stavby ............................................................................................. 20 
B.2 Celkový popis stavby ......................................................................................... 21 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ....................... 21 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................ 22 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................................ 22 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ....................................................................... 22 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby .................................................................... 23 
B.2.6 Základní charakteristika objektů ................................................................. 23 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .............. 24 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ....................................................................... 24 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi ................................................................. 24 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí ...................................................................................................... 25 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ...................... 25 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................... 26 
B.4 Dopravní řešení .................................................................................................. 27 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav ............................................................... 28 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ...................................... 28 
B.7 Ochrana obyvatelstva ......................................................................................... 29 
B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................... 29 
C. Situační výkresy ........................................................................................................ 33 
C.1 Situační výkres širších vztahů ............................................................................ 33 
C.2 Celkový situační výkres ..................................................................................... 33 
C.3 Koordinační situační výkres ............................................................................... 33 
C.4 Katastrální situační výkres ................................................................................. 33 
C.5 Speciální situační výkresy .................................................................................. 33 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení ............................. 34 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ....................................... 34 
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení – Technická zpráva ................................ 34 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ....................................................................... 40 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ....................................................................... 40 
D.1.4 Technika prostředí staveb ........................................................................... 40 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ..................................... 40 
E. Dokladová část .......................................................................................................... 40 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
předpisů .............................................................................................................. 40 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem ....................................................... 40 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů .............................................................................................................. 41 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem ....................................................... 41 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií ..... 41 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace .................................................................................... 41 
3. ČÁST TECHNOLOGIE ............................................................................................ 42 
3.1 Technologický postup provádění zateplení obvodového pláště ......................... 42 
3.1.1 Obecné informace ........................................................................................... 42 
3.1.2 Materiály, doprava, skladování ...................................................................... 42 
3.1.3 Požadavky na energie, stavební připravenost ................................................. 47 
3.1.4 Požadavky na klimatické podmínky ............................................................... 48 
3.1.5 Požadavky na konstrukci a převzetí staveniště ............................................... 49 
3.1.6 Personální obsazení, požadavky na kvalifikaci, stroje a pomůcky ................. 50 
3.1.7 BOZP .............................................................................................................. 52 
3.1.8 Požární bezpečnost ......................................................................................... 53 
3.1.9 Nakládání s odpady ........................................................................................ 53 
3.1.10 Pracovní postup ........................................................................................... 53 
3.1.11 Technologické přestávky ............................................................................ 62 
3.1.12 Předání díla ................................................................................................. 62 
4. Kontrola provádění kontaktního zateplovacího systému ........................................... 63 
5. Porovnání talířových hmoždinek vůči kotvám Spiral Anksys .................................. 68 
5.1. Porovnání cenové, časové, výhody nevýhody ................................................... 68 
6. Závěr .......................................................................................................................... 71 


























Seznam použitého značení 
 
 
atd. a tak dále 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CZT centrální zásobování teplem 
ČSN státní technická norma ČR 
č.    číslo 
DN jmenovitá světlost 
ENB energetická náročnost budov 
EPS pěnový expandovaný polystyren 
HDPE vysokohustotní polyethylen 
HDS hlavní domovní skříň 
g/m2 jednotka plošné hmotnosti 
IČO identifikační číslo 
kg  jednotka hmotnosti, kilo gram 
kg/m3 jednotka objemové hmotnosti 
KN katastr nemovitostí 
kW  jednotka výkonu, kilo Watt 
l  délka 
m  délková jednotka, metr 
m2  jednotka plochy, metr čtvereční 
m3  jednotka objemu, metr krychlový 
m·s-1 jednotka rychlosti 
max. maximální 
min. minimální 
mm délková jednotka, milimetr 
NN nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
PE  polyethylen 
PET polyethylentereftalát 
PO  požární ochrana 
PVC polyvinylchlorid 
S  suterén 
Sb.  sbírky 
š.  šířka 
tl.  tloušťka 
TUV teplá užitková voda 
TZB technické zařízení budov 
U  součinitel prostupu tepla [W/(m2*K)] 
UPS zdroj nepřerušovaného napájení 
ul.  ulice 
VZT vzduchotechnika 
ZS  zařízení staveniště 
ZTP osoba zvlášť těžce postižená 
ŽB  železobeton 
Ø  průměr 
°   stupně 
°C  jednotka tepla, stupeň Celsia  





Cílem této diplomové práce je vytvoření pracovních listů kontroly provádění 
zateplovacího systému Climasys Basic pomocí kotev Spiral Anksys pro novostavbu bytového 
domu o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží.  
Diplomová práce se skládá z části pozemní stavby a z části technologické. V části 
pozemního stavitelství zpracovávám technickou dokumentaci v rozsahu pro provádění staveb. 
V části technologie popisuji technologický postup provedení zateplovacího systému daného 
objektu, rozpočet, časový harmonogram a pracovní listy kontroly kvality procesu zateplení. 
Součástí této části práce je i zpracování zařízení staveniště.  
























2. ČÁST POZEMNÍ STAVBY 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Bytový dům 
 
b) Místo stavby 
Parcela číslo:  629/5 
Městská část:   
Městský obvod:   
Obec:   Teplice nad Bečvou  
Okres:   Přerov 
Kraj:   Olomoucký 
Katastrální území: Teplice nad Bečvou  
Stavební úřad:  Městský úřad Hranice 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obchodní firma (stavebník):  SESTAV s.r.o. 
IČO:     15152145 
Sídlo:     Bohuslávky 57, 751 31 Bohuslávky 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant:    Bc. Pavel Zlámala 
IČO:     75458705 
Místo podnikání:    Teplice nad Bečvou 86, 753 01 Hranice  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
• Dostupné podklady stávajících navazujících objektů 
• Tachymetrický plán 
• Výpisy z KN, snímky z katastrální mapy 
• Konzultace s investorem, fotodokumentace 
• Dokumentace k územnímu řízení 
• Inženýrsko-geologický průzkum 
• Hydrogeologický průzkum 
• Radonový průzkum 
• Akustická studie 
• Odpadové hospodářství 
• Vliv stavby na zdraví obyvatelstva 
• Studie oslunění a osvětlení 
• Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ) 
• Tepelně technické posouzení konstrukcí 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Pozemek, na němž bude výstavba probíhat, leží v katastrálním území Teplice nad Bečvou. 
Jedná se o pozemek s parcelním číslem 629/5 o celkové výměře 3499,50 m2. Zájmové území 
je vymezeno ulicemi Edvarda Beneše a Palackého. Pozemek pro navrhovanou stavbu je mírně 
svažitý. Na zájmovém území je v současnosti pole, tato plocha byla vyjmuta z půdního fondu 
a určena k výstavbě. Záměrem investora je výstavba jednoho bytového domu, následně 
výstavba bude pokračovat dalšími etapami v celkovém počtu pěti bytových domů.  
Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora. Situace je uvedena v části C.  
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 
Území, kde je stavba navržena nespadá do památkové rezervace, památkové zóny             
a nejedná se o zvláště chráněné území. Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém území. 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
17 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Povrchové vody zpevněných ploch budou odvedeny přípojkou do dešťové kanalizace. 
Ostatní nezpevněné plochy jsou řešeny zatravněním, umožňujícím vsakování dešťových vod. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba bytového domu je navržena v souladu s územním plánem obce Teplice nad 
Bečvou. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, popřípadě regulačním plánem 
Stavba bytového domu je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 
Předmětné území je součástí funkční plochy BH, jedná se o území sloužící pro umístění 
polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, 
administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí 
nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je navržena tak, aby byly splněny obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 
č. 501/2006 Sb.. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Vznesené požadavky ze strany dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou známy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou známy. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
parc.č.  katastrální území  druh pozemku   
629/5  Teplice nad Bečvou  zastavěná plocha a nádvoří 
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A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o samostatně stojící novostavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Nadzemní podlaží 
jsou určena výhradně k bydlení s celkovým počtem 12 bytů, v podzemním podlaží jsou 
umístěny sklepy, technické místnosti a garáže. Parkování je řešeno i na venkovní ploše před 
bytovým domem. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době 
zpracování dokumentace dle vyhlášky 268/2009 Sb.. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Vznesené požadavky ze strany dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 
 




h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Celková zastavěná plocha: 319,15 m2 
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Obestavěný prostor:  3672 m3 
Celková užitná plocha:           1284,37 m2 
Počet bytových jednotek:  12 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Stanovení bilancí stavby je řešeno v samostatné dokumentaci. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládané zahájení výstavby: březen 2018 
Předpokládané dokončení výstavby: březen 2020 
Předpokládaná doba výstavby:  24 měsíců 
 
k) Orientační náklady stavby 
Orientační hodnota stavby bytové: 31.000.000,- Kč 
Orientační hodnota IS a komunikace: 7.000.000,- Kč  
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 -  Bytový dům 
SO 02 -  Zpevněné plochy 









B. Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemek, na němž bude výstavba probíhat, leží v katastrálním území Teplice nad Bečvou. 
Jedná se o pozemek s parcelním číslem 629/5 o celkové výměře 3499,50 m2. Zájmové území 
je vymezeno ulicemi Edvarda Beneše a Palackého. Pozemek pro navrhovanou stavbu je mírně 
svažitý. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na založení objektu. Na 
zájmovém území je v současnosti pole, tato plocha byla vyjmuta z půdního fondu a určena 
k výstavbě. Záměrem investora je výstavba jednoho bytového domu, následně výstavba bude 
pokračovat dalšími etapami v celkovém počtu pěti bytových domů.  
Pozemky určené k výstavbě jsou ve vlastnictví investora. Situace je uvedena v části C.  
  
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Provedené průzkumy: 
• Inženýrsko-geologický průzkum 
• Hydrogeologický průzkum 
• Radonový průzkum 
• Akustická studie 
• Odpadové hospodářství 
• Vliv stavby na zdraví obyvatelstva 
• Studie oslunění a osvětlení 
• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
• Tepelně technické posouzení konstrukcí 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí               





d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází mimo záplavové území i mimo poddolované území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba ani její provoz nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice, kácení dřevin. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní          
a technickou infrastrukturu) 
Řešené území je napojeno na infrastrukturu obce Teplice nad Bečvou, navržené 
komunikace jsou napojeny na místní komunikace. 
Dopravně bude objekt napojen z ulice Edvarda Beneše, po dobu výstavby bude přístup na 
stavební pozemek zajištěn po účelové komunikaci kolem plaveckého stadionu a dále 
dočasnou staveništní komunikací se zpevněným povrchem z betonových panelů. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice, nemá věcné vazby. 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o bytový dům, ve kterém se nachází 12 bytových jednotek o velikostních 
kategoriích 2+kk, 3+kk. V suterénu jsou řešeny sklepy, garáže a technické místnosti. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Území pro výstavbu bytového domu vymezují ulice Edvarda Beneše a Palackého. Severně 
od pozemku se nachází objekt nákupního střediska. Severním směrem ve vzdálenosti 500 m 
je dopravně zatížená komunikace Edvarda Beneše. Na východní straně vede ulice Palackého. 
Snahou je vytvořit moderní objekt na odpovídající technické a estetické úrovni, který svou 
přítomnosti bude zapadat do rázu okolního prostředí. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími a suterénem. 
Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru 
obdélníků o rozměrech 26,895 x 15,57 m. Fasáda objektu bude opatřena tenkovrstvou 
silikátovou omítkou s hladkou strukturou. Omítka celého objektu bude v barevné kombinaci 
oranžové a šedé. Okna a vchodové dveře budou plastové, barvy bílé. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt bytového domu bude využíván pouze pro účely bydlení. V rámci stavby nebudou 
žádné technologie výroby. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do bytového domu včetně všech společných prostor je navržen jako bezbariérový, 
splňující podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stavba je 
navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1].  
Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou ve sklonu 1:20. Vstupní 
dveře jsou dvoukřídlé, hlavní křídlo je rozměru 900 mm, upravené pro zrakově postižené, 
výškový rozdíl vstupu 20 mm. 
Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 
vozíku, tj. průměr 1500 mm. V objektu není umístěn výtah.  
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V suterénu jsou dvě parkovací stání pro ZTP o rozměrech 3500 x 5000 mm, na parkovišti 
před objektem je umístěno jedno parkovací stání tohoto účelu. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Splnění obecných základních požadavků na bezpečnost stavby je docíleno návrhem 
stavby odpovídajícím současné platné legislativě (např. vyhláška č. 20/2012 Sb.) [2] a platné 
normové základně. Stavba je také navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1]. Veškeré 
instalované zařízení v objektu bude dodavatelem odzkoušeno, budou provedeny příslušné 
zkoušky a revize dle požadavků aktuální legislativy a technických předpisů a norem a 
stavebníkovi bude vše předáno vč. veškeré dostupné dokumentace, dle druhu instalace vč. 
provedení zaškolení.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Bytový dům je navržen jako objekt samostatně stojící se třemi nadzemními podlažími        
a suterénem. Suterén je obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 26,895 x 15,57 m, 
nadzemní podlaží jeho tvar kopírují. Zastřešen bude jednoplášťovou plochou nevětranou 
střechou. 
Hlavní nosná konstrukce stavby je navržena jako kombinovaný monolitický systém tl. 200 
mm, obvodové výplňové stěny ze zdících bloků POROTHERM 30 AKU Z Profi. Mezibytové 
zdivo bude vyzděno z cihel POROTHERM 30 AKU SYM. Příčky v bytech budou vyzděny 
z tvarovek POROTHERM 11,5 Profi. Veškeré zdící prvky budou provedeny na maltu pro 
tenké spáry. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt bytového domu bude proveden jako monolitický železobetonový kombinovaný 
systém. Založen bude na betonovém monolitickém roštu. Stropy budou tvořeny 
železobetonovými monolitickými křížem vyztuženými deskami s trámy. Strop nad posledním 
nadzemním podlažím tvoří nosnou konstrukci jednoplášťové ploché střechy. Výplňové zdivo 
a příčky budou vyzděny ze zdících bloků POROTHERM na maltu pro tenké spáry. Okna       
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a vchodové dveře budou plastové, barvy bílé. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do 
obložkových zárubní.  
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Viz samostatná část dokumentace – statický výpočet. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení  
Ventilátory jsou osazené na odvětrávací potrubí. Parametry ventilátorů jsou uvedeny 
v projektu vzduchotechniky. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 Z technických zařízení se jedná pouze o ventilátory zajišťující větrání prostor, které 
nemají přímé větrání. Na schodišti je navrženo požární odvětrání schodiště. V suterénu je 
umístěna jednotka UPS, pro zajištění nejnutnějšího provozu objektu v případě výpadku 
elektrické energie. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná část dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 78/2013 o energetické náročnosti budov [3] 
v souladu s ČSN 73 0540 [4]. 
 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Viz průkaz ENB. 
 




B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Větrání objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi, pouze v prostorech 
bez oken je větrání řešeno jako nucené pomocí ventilátorů. 
Bytový dům bude napojen na soustavu CZT samostatnou horkovodní přípojkou. Napojení 
na stávající horkovodní rozvod dle TPP, který je vedený podél objektu zimního stadionu na 
pozemku kat. č..: 629/429. Vytápění jednotlivých bytů bude zajištěno z vlastní výměníkové 
stanice voda – voda, ve které bude zajištěn i ohřev TUV. 
Denní osvětlení je zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude 
zajištěno svítidly dle výběru stavebníka, bude řešeno v projektu elektroinstalace. 
Zásobování vodou bude zajištěno napojením na veřejný vodovodní řad pomocí nové 
vodovodní přípojky. 
Splaškové vody z objektu budou svedeny oddílnou kanalizací do veřejné kanalizace. 
Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů od zdrojů 
hluku TZB souvisejících s provozem nového bytového domu a vyhodnocení hluku ze 
stavební činnosti bude řešeno akustickou studií. 
Odpad vzniklý užíváním bytového domu je běžným odpadem. Odpad se bude ukládat 
v popelnicových nádobách, které budou umístěny vedle parkovacích stání před budovou. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Dle odborného posudku – stanovení radonového indexu je pozemek se středním 
radonovým indexem. Pro prevenci je dle ČSN 73 0601 [5] využito provedení celistvé izolace 
proti zemní vlhkosti s plynotěsně provedenými prostupy, která bude současně zabezpečovat 
protiradonovou izolaci. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
V dané lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 




d) Ochrana před hlukem 
Vzhledem k umístění stavby, kdy se v blízkosti uvažovaného objektu nachází pouze 
objekt zimního stadionu a akvacentra a v budoucnu se počítá s výstavbou dalších bytových 
domů, tedy stavbami stejného charakteru, není nutné provádět zvláštní opatření proti hluku 
z nebo směrem do okolní zástavby.  
 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba není v záplavovém území, opatření tudíž není třeba řešit. 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojení na hlavní inženýrské sítě 
Řešené územní je napojeno na infrastrukturu obce Teplice nad Bečvou, navržené 
komunikace jsou napojeny na místní komunikace. 
 
Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod 
V řešené lokalitě je navržena oddílná kanalizace. V blízkosti uvažovaného objektu jsou 
vybudovány řady vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Dle vyjádření správce těchto 
sítí, PVS a.s., pro nově budovaný objekt bude provedeno prodloužení vodovodního řadu, 
dešťovou a splaškovou kanalizaci si provozovatel nepřeje převzít do své správy, proto trasy 
kanalizace délky cca 110 m budou budovány jako přípojky a budou ve správě správce 
budoucího objektu. Sítě budou vedeny souběžně, nedojde ke křížení stávajících sítí. 
 
Horkovod 
Připojení domu je předpokládáno na horkovod vedoucí podél budovaného objektu. 
 
Vytápění a TUV 
Potřebné teplo pro potřebu vytápění, VZT a ohřev TUV je zajištěno připojením objektu na 









Napojení bude provedeno vedením nového kabelu 400 XN 0,4 TCEPKFLE z TKR obce 
Teplice nad Bečvou, který je umístěn na ulici Palackého. 
 
Elektrická energie 
Napojení objektu na síť elektrické energie bude provedeno pomocí elektro přípojky, HDS 
bude umístěna na vnějším líci zdiva objektu u vjezdu do garáží. 
B.4  Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Výstavba bytového domu se nachází jižně od nákupního střediska, k objektu bude 
provedena nová přístupová komunikace, která bude napojena na ulici Edvarda Beneše            
a Palackého, kde bude vybudován vjezd do garáží.  
Základní šířka místní obslužné komunikace je kategorie MO 12.5/11.5/40 s šířkou 
vozovky 6,0 m, po západní straně je navržen chodník v šíři 1,5 m. 
Součástí stavebního objektu je i provizorní panelová vozovka pro příjezd vozidel stavby. 
Šířka je proměnná, příčný sklon 3%. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno zřízením nového sjezdu 
z ulice Palackého. Konstrukce vozovky bude provedena z betonové dlažby. 
 
c) Doprava v klidu 
Parkování uživatelů bytového domu bude zajištěno pomocí kolmých venkovních 
parkovacích stání v počtu 8 stání, jedno z nich je určeno pro invalidy. Základní rozměr 
venkovního stání je 2,5 x 5,0 m, invalidní 3,5 x 5,0 m.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V okolí stavby se nyní nenacházejí pěší nebo cyklistické stezky. Za objektem je ale 




B.5  Řešení vegetace a souvisejících úprav 
a) Terénní úpravy 
Pro terénní úpravy v okolí bytového domu bude použita sejmutá ornice z pozemku. 
Násypy budou hutněny po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Nezpevněné plochy v okolí objektu budou zatravněny a proběhne i výsadba okrasných 
keřů a vzrostlé zeleně. 
 
c) Biotechnická opatření 
Nejsou plánována žádná biotechnická opatření. 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Jedná se o bytový dům s funkcí bydlení, který svým provozem nebude mít podstatný 
negativní vliv na životní prostředí. Z celé plochy dotčené stavbou budou sejmuty kulturní 
vrstvy. Ornice i podorničí budou zpětně použity k terénním úpravám po výstavbě objektu, 
zemina z výkopu bude zpětně použita k záhozu. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na stavebním pozemku se 
nenachází vzrostlé dřeviny, není tedy nutné provádět opatření na ochranu stromů. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Řešená stavba nevyžaduje posouzení jejího vlivu na životní prostředí. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
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Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Stavbou nevznikají omezení 
podle jiných právních předpisů. 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Nevztahuje se na řešený záměr – charakter, řešení ani umístění stavby neklade požadavek 
na opatření k ochraně obyvatelstva. I přesto bude celá stavba oplocena mobilním oplocením   
a doplněna plachtami proti šíření prachu. 
B.8  Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Přívod vody bude realizován staveništní přípojkou, kde bude měřena spotřeba vody, 
potrubím PE DN 50, které bude ukončeno hydrantem. Přípojka bude napojena na řad DN 100. 
Za napojením bude osazen uzávěr se zemní soupravou. Tato staveništní přípojka bude po 
realizaci stavby zrušena. 
Přípojka elektrické energie (NN) pro zařízení staveniště bude řešena připojením 
staveništního rozvaděče na stávající HDS. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí drenáže umístěné ve výkopech pro základy 
a jejího napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci. Drenáž bude sloužit i po dokončení 
výstavby k odvodnění základové spáry. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu sjezdem z ulice Palackého. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení prachových emisí a zvýšení 
znečištění oxidy dusíku vlivem provozu stavebních strojů. Rovněž dojde ke zvýšení hlučnosti. 
Tyto faktory je nutné minimalizovat dodržováním základních hygienických normativů. 
Celkově je možné ovlivnění životního prostředí v souvislosti s výstavbou bytového domu      




e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na 
okolí stavby.  
Nevznikají požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory pro tuto výstavbu nebudou nutné. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude řádně tříděn a skladován 
v kontejnerech. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, tzn. 
recyklací, odvozem na řízenou skládku nebo předáním odborné firmě k jeho likvidaci. 
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně   
č. 185/2001 Sb. [6] o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně novely    
169/2013 Sb. [7] Nutnou podmínkou pro další nakládání s odpadem je jeho zatřídění,            
tj. přiřazení kódu druhu odpadu a stanovení jeho kategorizace. Dále je povinen vést 
předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. [8] Stavba 
bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě 
bude dokladován. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Předpokládaná bilance zemních prací: 
Ornice  - 220 m3  
Výkopy - 1704,3 m3 
Násypy - 112 m3 
Ornice a zemina z výkopů budou skladovány na pozemku, který má dostatečnou rozlohu 
pro tyto skládky. Přebytek zeminy bude odvážen na skládku.  
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Před stavbou budou z plochy potřebné pro výstavbu sejmuty kulturní vrstvy půdy. Ornice 
bude skladována odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Po 
výstavbě bude ornice použita k následným terénním úpravám v okolí stavby. 
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Během výstavby budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté likvidovány 
povoleným způsobem.  
 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště bude zajištěna řádným 
označením stavby a umístěním výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích osob. Osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi 
vyskytovat. 
Při návrhu ZS a provádění prací bude dbáno na to, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené: 
• Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci [9] 
• Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště         
a pracovní prostředí [10] 
• Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [11] 
 
Bezpečnost práce bude dále zajištěna dle: 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [12] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [13] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [14] 
• Zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce [19] 
• Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [20] 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [21] 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících          




Hlášení a evidence úrazů bude probíhat dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [15]. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavebními pracemi nebudou dotčeny okolní stavby ani narušen pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
U výjezdu ze staveniště bude umístěno svislé dopravní značení “Pozor, výjezd vozidel 
stavby”. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Lhůta výstavby bude dána dohodou stavebníka s dodavatelem stavby resp. stanovena dle 
časových a finančních možností stavebníka, s omezením lhůtou stanovenou stavebním 
povolením a případně dalšími povoleními, stanovisky a vyjádřením dotčených orgánů, 
organizací a správců dopravní a technické infrastruktury. 
Zahájení stavby bude ohlášeno stavebnímu úřadu dodavatelem, a to v předstihu            
min. 14 dnů před vlastním zahájením prací. Stavba bytového domu bude prováděna jako 
celek bez dalšího věcného, časového nebo jinak podmiňujícího členění. Zahájena bude 
přípravou území a sejmutím kulturních vrstev v plochách stavby a ZS vč. provizorního 












C. Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
C.2 Celkový situační výkres 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
C.3 Koordinační situační výkres 
Výkres situace je součástí projektové dokumentace, označení výkresu C. 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není předmětem řešení. 
C.5 Speciální situační výkresy 










D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení – Technická zpráva 
a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími a suterénem. 
Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru 
obdélníků o rozměrech 26,895 x 15,57 m. Fasáda objektu bude zateplena a opatřena 
tenkovrstvou silikátovou omítkou s hladkou strukturou. Omítka celého objektu bude 
v barevné kombinaci oranžové a šedé. Okna a vchodové dveře budou plastové, barvy bílé. 
Dispoziční řešení: V suterénu jsou umístěny sklepy, technické a úklidové místnosti           
a garáže. Nadzemní podlaží jsou určena výhradně k bydlení s celkovým počtem 12 bytů. 
Bytové jednotky jsou velikostní kategorie 6x2+KK, 6x3+KK. Jedna bytová jednotka v 1.NP 
je určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
b) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Objekt bytového domu bude proveden jako monolitický železobetonový kombinovaný 
systém tl. 200 mm, obvodové výplňové stěny jsou ze zdících bloků POROTHERM 30 AKU 
Z Profi. Mezibytové zdivo bude vyzděno z cihel POROTHERM 30 AKU SYM. Příčky 
v bytech budou vyzděny z tvarovek POROTHERM 11,5 Profi. Veškeré zdící prvky budou 
provedeny na maltu pro tenké spáry. 
 
Založen bude na betonovém monolitickém roštu. Stropy budou tvořeny železobetonovými 
monolitickými křížem vyztuženými deskami s trámy. Strop nad posledním nadzemním 
podlažím tvoří nosnou konstrukci jednoplášťové ploché střechy. Okna a vchodové dveře 
budou plastové, barvy bílé. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do obložkových zárubní. 
Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické dvouramenné.  
 
c) Bezbariérové užívání stavby 
V bytovém domě je řešena jedna bytová jednotka v 1.NP jako bezbariérová. Stavba je 
navržena v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. [1] o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
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Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vyrovnávací rampou ve sklonu 1:16. Vstupní 
dveře jsou dvoukřídlé, hlavní křídlo je rozměru 900 mm, upravené pro zrakově postižené, 
výškový rozdíl vstupu 20 mm. 
Vnitřní komunikace a jejich provedení jsou dimenzované pro manévrování invalidního 
vozíku, tj. průměr 1500 mm. V objektu není umístěn výtah. 
V suterénu jsou dvě parkovací stání pro ZTP o rozměrech 3500 x 5000 mm, na parkovišti 
před objektem je umístěno jedno parkovací stání tohoto účelu. 
 
d) Konstrukční a stavebně technické řešení 
 
Zemní práce 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu zařazujeme základové 
poměry do II. geotechnické kategorie. Hladina podzemní vody plošné zakládání objektu 
neovlivní.  
Na stavebním pozemku bude před zahájením zemních prací sejmuta ornice o mocnosti 
300 mm. Sejmutá ornice bude uložena na deponii, která se nachází na stavebním pozemku – 
viz výkres zařízení staveniště. Po výstavbě bude ornice použita k následným terénním 
úpravám v okolí bytového domu. 
Před zahájením zemních prací je nutno provést sondy pro zjištění poloh stávajících 
podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahovaná, dle G.P. je možno 
svahovat sklonem 1:2, výkopy rýh jsou svislé nepažené. Část vytěžené zeminy, která bude 
později použita na zásypy, bude uskladněna na deponii přímo na stavebním pozemku. 
Přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem.   
 
Základy 
Vlastní založení objektu je navrženo na základovém roštu z betonu třídy C 20/25 XC2 S3, 
který je uložen na zhutněný štěrkový podsyp tl.100 mm. Založení je provedeno v jedné 
výškové úrovni. Základová deska je navržena z betonu C 20/25 XC3, XD1 S3,  uložena je na 
podkladním betonu tl.100 mm. Základová spára bude v hloubce -3,900 m. Před betonáží 
základů bude na základovou spáru usazen zemnící pásek FeZn 4x30 mm. Vývody pro 
kontrolní svorky budou umístěny dle výkresové dokumentace – viz výkres elektroinstalace. 
Před betonáží základových pasů bude do úrovně pod základovou spárou uložena průchodka 
pro připojení objektu k vodovodnímu řadu. Připojení objektu na splaškovou kanalizaci bude 
36 
 
provedeno pod základovými pasy, před provedením podsypu bude položeno potrubí pro 
odvod splaškových vod z objektu. Potrubí bude uloženo do pískového lože. 
 
Svislé konstrukce 
Nosný systém je monolitický kombinovaný, tvořen ŽB stěnami tl. 200 mm a výplňovým 
zdivem POROTHEMR 30AKU Z Profi. 
Obvodový plášť bude zhotoven z cihelného zdiva tl. 300 mm POROTHERM 30 AKU Z 
Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 
Nosné vnitřní stěny v suterénu jsou navrženy jako železobetonové monolitické tl. 300 
mm, příčky z cihel POROTHERM 11,5 Profi a 14 Profi na maltu pro tenké spáry 
POROTHERM Profi. V nadzemních podlažích jsou nosné stěny železobetonové monolitické 
tl. 200 mm, mezibytové příčky z bloků POROTHERM 30 Profi AKU SYM na maltu pro 
tenké spáry, příčky v bytech 11,5 Profi a 14 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM 
Profi. Přizdívky pro vedení instalací v koupelnách jsou z tvárnic YTONG P2-500, výška 1250 
mm. Instalační šachty v bytech budou vyzděny z cihel POROTHERM 11,5 Profi na maltu pro 
tenké spáry POROTHERM Profi, instalační rozvody na chodbách budou opláštěny 
sádrokartonovou předsazenou stěnou KNAUF W 626 (dvouvrstvé opláštění z desek KNAUF 
tl. 12,5 mm).  
 
Vodorovné konstrukce 
Stropy jsou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami s trámy. Osové 
vzdálenosti trámů jsou 2500 mm. Tloušťka stropní desky je 150 mm. Železobetonová deska je 
po obvodu opatřena tepelnou izolací EPS 100 S tl. 120 mm. V případě vedení vodorovných 
instalací pod stropem bude zhotoven podhled z desky KNAUF tl. 12,5 mm, v koupelnách a 
WC budou použity SDK desky KNAUF do vlhkého prostředí. 
 
Schodiště 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné monolitické. Podesty a mezipodesty jsou 
tvořeny železobetonovými nosníky. Nosnou konstrukci schodišťových stupňů tvoří 
železobetonová monolitická deska. Jednotlivé stupně jsou nadbetonovány, použit je beton 
třídy C 20/25 a obloženy jsou keramickým obkladem. Schodišťové zábradlí bude tyčové, 






Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou nevětranou střechou. Minimální sklon 
střešních rovin je 2%, ostatní spády jsou určeny pomocí metody různých spádů. Nosnou 
konstrukci střechy tvoří železobetonový monolitický strop, na kterém leží souvrství 
parozábrany, spádových klínů EPS 150S. Hydroizolace je řešena folií Fatrafol z PVC-P.  
 
Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
Hydroizolace spodní stavby je navržena z PE fólií FATRAFOL. Napojení vodorovné a 
svislé izolace bude provedeno zpětným spojem.  
Skladba střešního pláště je z hydroizolační vrstvy tvořené fólií Fatrafol 810 z PVC-P. 
Parozábrana tvořená asfaltovým pásem SBS s nosnou vložkou ze skelného rouna a netkaná 
geotextilie Filtek 300. 
 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Stropní konstrukce nad suterénem je opatřena tepelnou izolací ROCKWOL Steprock      
tl. 40 mm. Do konstrukce podlah vyšších podlaží je použit tepelný izolant ROCKWOOL 
Steprock tl. 40 mm.  
Izolace obvodových stěn suterénního zdiva je řešena pomocí tepelného izolantu Styrodur 
3035 CS tl. 120 mm do hloubky základů a 0,3 m nad terén. 
První zakládací řada izolantu bude z hlediska požární ochrany provedena z minerální vlny 
tloušťky 120 mm. Na vnějším líci železobetonových stěn a stropů je umístěna tepelná izolace 
EPS 70 F tl. 120 mm.  
Tepelná izolace střešní konstrukce je řešena pomocí spádových klínů EPS 150 S. 
Konstrukce atiky je opatřena tepelnou izolací EPS 100F tl. 120 mm. 
Ve skladbě podlah je navržena izolace tepelná a kročejová, typ a tloušťka dle jednotlivých 





Na vnější omítky je navržena tenkovrstvá probarvená silikátová omítka s hladkou 
strukturou. 





Na zděných konstrukcích jednovrstvá sádrová omítka MP 75, s kovovými rohovými 
lištami, malba otěruvzdorná typu Primalex-plus. V suterénu budou zděné stěny zaspárovány. 
Monolitické stěny v suterénu budou zapraveny do pohledové kvality. 
 
Obklady a dlažby 
Keramické obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních bytů, v koupelnách do výše 
zárubní dveří (cca 2,05 m), na WC do výše 1,20 m. V místě van bude provedena pod 
obkladem izolační stěrka s návazností na izolaci podlahy. V koupelnách, na WC, v úklidové 
místnosti a ve výměníkové stanici bude na podlaze provedena stěrková izolace MAPEI  K1. 
Obklad v kuchyni nebude prováděn, kuchyňská linka včetně obkladů bude dodávkou 
budoucích majitelů bytových jednotek. 
 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle příslušných hygienických norem a požadavků na provoz 





1. Vnější otvory 
Okna a balkonové dveře z plastových pětikomorových profilů v barvě bílé. Veškeré 
zasklení bude provedeno izolačními dvojskly. Okna do obytných místností musí mít 
součinitele prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. Stupeň hlukové izolace Rw = 36 dB (ZTI 3) – dle 
Hlukové studie. 
Ve schodišťové chodbě je navržen jeden světlík otvíravý dle požadavku PO – tj. bude 
součástí systému požárního větrání únikové cesty – viz. Požární zpráva. Dále je navržen jeden 
výlez na střechu.  
 
2. Vnitřní otvory 
Vchodové dveře do bytů  900/1970 mm jsou dřevěné, s fólií se vzorem dřeva – dub, 
s bezpečnostním zámkem a kompaktním kováním, s požadovanou protipožární odolností. 
Zárubeň je ocelová lakovaná, práh dřevěný dubový. 
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Ostatní dveře oddělující požární úseky (1S) jsou navrženy dle požadavků PO. Budou 
dřevěné a ocelové lakované v ocelové zárubni.  
Vnitřní dveře v bytech jsou dřevěné hladké s folií se vzorem dřeva – dub, s obložkovou 
zárubní - folie dub, bez prahů. Do pokojů jsou uvažovány dveře ze 2/3 prosklené. Zámky 
obyčejné, kování kompaktní, do koupelen a WC – WC sada. Barvy dveří budou dopřesněny 
na základě výběru investora. 
Na střechu bude umožněn přístup z domovní chodby posledního podlaží výlezem 
na střechu se stahovacími schůdky. 
 
Zámečnické výrobky 
Jedná se o běžné zámečnické výrobky (zábradlí, schodišťová madla, rohože, atd.), 
vyráběné na míru z válcovaných ocelových profilů. Zábradlí na balkonech je navrženo 
z ocelových uzavřených profilů, zábradelní výplň je TAHOKOV. Povrchová úprava ocelové 
konstrukce a TAHOKOVU – žárové pozinkování, penetrační nátěr na bázi epoxidové 
pryskyřice, mezivrstva vysokosušinová nátěrová hmota a vrchní polyuretanový nátěr – barva 
zelená (S 5030-B 30 G dle NCS systému). 
Profily ohraničující terasy budou z ocelových válcovaných profilů v barvě dle systému 
zábradlí. 
Ostatní zámečnické výrobky jsou specifikovány ve výpisu zámečnických výrobků. 
 
Klempířské výrobky 
Výrobky souvisí se střešním pláštěm, s odvodem vody ze střechy, parapetní plechy atd. 
Všechny tyto výrobky jsou uvažovány z okapního systému z ocelového titanzinkového 
plechu. Venkovní parapety budou z tažené hliníkové slitiny tl. 1,5 mm GUTMANN. 
 
Profese 
Na jednotlivé profese jsou zpracovány samostatné projekty této dokumentace – rozvody 
vody, kanalizace, ÚT a rozvodů VZT. Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi 
budou s předepsanou požární odolností. Budou utěsněny z hlediska požární ochrany – viz. 
Požární zpráva i z hlediska šíření zvuku. Instalace není možné vést podélně v nosných 







Podél objektu je navržen odvodněný obsyp šíře 500 mm tvořen oblázky. Přístupový 
chodník k objektu je dlážděný zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm, oddělen od zatravněných 
ploch a ploch komunikace bude vibrolisovanými obrubníky. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
E. Dokladová část 
E.1  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
předpisů 
Není součást řešení diplomové práce. 
E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Není součást řešení diplomové práce. 
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E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 
Není součástí řešení. 
E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Není součástí řešení. 
E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
Není součástí řešení. 
E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 




















3. ČÁST TECHNOLOGIE 
3.1 Technologický postup provádění zateplení obvodového pláště 
3.1.1 Obecné informace 
Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní se třemi nadzemními podlažími a suterénem. 
Zastřešen bude jednoplášťovou plochou střechou. Půdorys objektu bytového domu je ve tvaru 
obdélníků o rozměrech 26,895 x 15,57 m.  
Bytový dům je navržen jako železobetonový monolitický kombinovaný systém. Jako 
výplňové zdivo obvodového pláště byly použity cihelné bloky POROTHERM 30 AKU Z 
Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 
Stropy budou tvořeny železobetonovými monolitickými křížem vyztuženými deskami s 
trámy. Strop nad posledním nadzemním podlažím tvoří nosnou konstrukci jednoplášťové 
ploché střechy. 
Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s atikou. Střecha s rozměry 26,9 x 
13,9 m bude odvodněna ve sklonu 2 % do střešních vtoků. 
Vstup do bytového domu včetně všech společných prostor je navržen jako bezbariérový, 
tedy splňující podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
Na celé vnější obálce budovy bude proveden kontaktní zateplovací systém dle ETICS, 
konkrétně systém Climasys Basic. 
CLIMASYS BASIC je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou (ETICS) 
s izolantem z expandovaného EPS. Pro mechanické kotvení se používají speciální kotvy 
Spiral Anksys složené z kovové tkaniny stočené do tvaru trubičky a injektovaného PUR 
pěnou. Tento systém je možné aplikovat jako lepený s doplňkovým kotveným, nebo jako 
kotvený s doplňkovým lepením. Je vhodný i pro zdvojování zateplovacích systémů a sanace 
nestabilních izolačních souvrství.  
3.1.2 Materiály, doprava, skladování 
Materiály hlavní: 
Lepící hmota pro montáž izolantu a pro vytvoření základní vrstvy 
Jedná se o jednosložkovou lepící hmotu na bázi cementu určenou k lepení izolačního 
materiálu dodávanou v pytlích o hmotnosti 25 kg. Spotřeba činí v případě lepení izolantu 4-5 
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kg/m2 suché směsi, v případě vytvoření základní vrstvy přibližně 3,8 kg/m2 suché směsi.  
Mezi tyto hmoty patří ALFAFIX S1, S2, S11, S101. 
 
Tepelně izolační materiál 
Tepelně izolačním materiálem je pěnový polystyren EPS 70 F, EPS 100 F, EPS 
s přídavkem grafitu, XPS, minerální vata pro založení systému. 
 
Injektovaný kotvící systém 
Kotvy Spiral Anksys (SA), typ SA15+ o různých délkách. Délka kotev závisí na tloušťce 
izolace a materiálu nosné konstrukce. Vše lze odečíst z tabulky č.01. 
Expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys Foam SAF1, SAF3(s protipožární klasifikací B 
s1d0, pro sanace zateplovacích systémů a jejich zdvojování). Typ výplňové hmoty lze taktéž 
vyčíst z tabulky 01, 02.  
 













Tab. 02 – Odečet délky kotev a expanzních výplňových hmot 
 
 
Výztuž základní vrstvy 
Sklotextilní síťovina VT1 balená v rolích šířky 1 m délky 50 m. 
 
Podkladní nátěr   
Penetrace podkladu EH, HC-4, HC-5 pod konečnou povrchovou úpravu se spotřebou 0,2 
kg/m2.  
 
Konečná povrchová úprava 
Strukturální omítkoviny BETADEKOR AF, SIF, SAF, VF SF (roztíraná omítka), AD, 
SID, SAD, VD, SD (rýhovaná omítka) mozaiková omítkovina ALFADEKOR F, G, S. 
Spotřeba se pohybuje v rozmezí 2,4-3,6 kg/m2 v závislosti na velikosti zrna. 
 
Materiály doplňkové: 
1. Pancířová tkanina R 330 pro zesilující vyztužení systému Climasys Basic 
2. Lišty nárožní KOMBI, zakládací, ukončovací, dilatační, začišťovací, parapetní 
3. Povrchová úprava soklových částí ALFADEKOR F, G, S 
4. Polystyren se sníženou nasákavostí PERIMETR 
5. PUR pěny nízkoexpanzní, montážní 






Předběžná potřeba materiálu: 
 
Tab. 03 - Výpočet metrů k zateplení 
Popis prvku zateplení 
Rozměry prvku (v m)   
Celková plocha (v m2) 
Délka Výška   
Plášť 
  7,79 10,02   78,06 
  0,64 10,02   6,41 
  7,29 10,02   73,05 
  0,64 10,02   6,41 
  6,77 10,02   67,79 
  6,64 10,02   66,53 
  10,12 10,02   101,35 
  21,69 10,02   217,28 
  1,69 10,02   16,93 
  5,09 10,02   51,00 
  13,88 10,02   139,08 
Celková plocha pláště bez otvorů    824 
Sokl 
Obvod mimo vjezd 65,47 1,20   78,56 
Stěna vjezdu 16,76 2,90   48,59 
Celková plocha soklu bez otvorů    127 
Odpočty Délka Výška Počet ks   
Okna a dveře pláště 
Okno 1 1,75 1,50 9,00 23,63 
Okno 2 1,00 8,40 1,00 8,40 
Okno 3 1,00 1,50 6,00 9,00 
Okno 4 2,25 2,25 3,00 15,19 
Okno 5 2,00 1,50 3,00 9,00 
Okno balkonové 1 1,75 1,40 6,00 14,70 
Dveře balkonové 1 1,00 2,25 6,00 13,50 
Okno balkonové 2 1,00 1,40 8,00 11,20 
Dveře balkonové 2 1,00 2,25 8,00 18,00 
Odpočet oken a dveří pláště celkem   123 
Okna a dveře soklu 
Garážová vrata 3,55 2,30 1,00 8,17 
Odpočet oken a dveří soklu celkem   8 
Celková plocha pláště   701 






Tab. 04 – Předběžný propočet potřeby materiálů 
Materiál MJ Průměrná spotřeba/mj Počet MJ 
Ztratné 
5% Celkem potřeba 
Tepelná izolace EPS 100 F m2 1 701 35,05 736 
Tepelná izolace XPS m2 1 119 5,95 125 
Zakládací lišta bm 1 82,23 4,1115 86 
Lepící hmota kg/m2 4 820 41 3 444 
Kotvy Spiral Anksys ks 8 820 41 6 888 
PUR pěna ks 0,2 820 41 172 
Stěrková hmota kg/m2 3,8 820 41 3 272 
Skleněná síťovina m2 1,1 820 41 947 
Podkladní penetrační nátěr kg/m2 0,2 820 41 172 
Povrchová úprava kg/m2 3,2 701 35,05 2 355 





Dopravu materiálu na staveniště zajistí na základě objednávky dodavatel zateplovacího 
systému, popřípadě vybraný subdodavatel. Materiál musí být dopraven v původních obalech, 
nesmí být poškozen, vystaven mrazu nebo slunečnímu svitu. Dopravu zajistí dodavatel až na 
místo určení a uskladnění. 
Vnitrostaveništní přeprava materiálu v rámci stavby bude řešena ručně, v případě svislé 
dopravy za užití stavebního vrátku. 
 
Skladování: 
Izolační materiály EPS a XPS musí být chráněny před UV zářením, přímým slunečním 
svitem a před působením chemických vlivů. 
Zakládací lišty, rohové lišty, okapnice a jiné dlouhé prvky lze skladovat na ležato, nejlépe 
na rovné podložce chráněné před znečištěním a kontaktem se zemí 
Lepící a stěrkové hmoty musí být skladovány v originálních řádně označených obalech a 
uloženy v suchých krytých skladech chráněných před vlhkem, vodou a mrazem. Maximální 
doba skladování je dána výrobcem. 




Expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys Foam SAF1, SAF3 je nutno skladovat v suchém 
prostředí při teplotě nejméně 10°C chráněny před mrazem, mechanickým poškozením nádob 
a před vysokými teplotami. 
Skleněná síťovina se doporučuje skladovat v rolích svisle se zamezením tlakového 
namáhání a před UV zářením. 
Podkladní penetrační nátěry se skladují v originálních uzavřených nádobách chráněny 
před mrazem, vysokými teplotami a před vlhkem. 
Hmoty pro povrchovou úpravu a pro mozaiky se skladují v původních originálních 
obalech ve skladech chráněny před mrazem, vysokými teplotami, přímým slunečním svitem. 
Drobný materiál bude uložen v uzamykatelném skladu.  
3.1.3 Požadavky na energie, stavební připravenost 
Voda a elektrická energie se nachází v prostoru stavby a je dostupná v bloku zařízení 
staveniště.  
Celé staveniště bude po svém obvodu oploceno mobilním, popřípadě pevným oplocením 
zamezujícím vniknutí nepovolaných osob. Příjezd vozidel stavby bude po provizorní vozovce 
tvořené ze železobetonových panelů.  
Zařízení staveniště bude vybudováno v bezprostřední blízkosti objektu. Voda a energie 
budou dostupné v místě. Voda bude odebírána z vodoměrné šachty opatřené fakturačním 
vodoměrem a elektrická energie ze stavebního rozvaděče s kalibrovaným elektroměrem. 
Kancelářské prostory stejně jako sociální zařízení budou realizovány mobilními buňkami 
stavěnými v řadě, popřípadě do patra a buňkou s umývárnou a WC. Podklad pro mobilní 
buňky bude realizován ze silničních panelů popřípadě zpevněného drceného kameniva. 
Stavební materiál včetně odpadů bude skladován na předem určeném a vymezeném prostoru, 
umístěném dle výkresu zařízení staveniště. 
Pro provádění zateplení je nutností lešení pro celý obvodový plášť. Lešení musí být 
provedeno odbornou firmou a o jeho vyhotovení a převzetí musí být proveden zápis ve 
stavebním deníku. Jelikož se z lešení bude provádět zateplení pláště, je nutná dostatečná 
vzdálenost lešení od izolovaného objektu s ohledem na tloušťku izolantu a souvisejících 
vrstev souvrství zateplovacího systému. Lešení musí být postaveno s ohledem na prostorovou 
tuhost, bezpečnost pracovníků provádějících zateplení a s ohledem na dodávku materiálů 
potřebných ke správnému provedení. Veškeré volné okraje od 1,5 metru výšky musí být 
opatřeny zábradlím. Pro bezpečný přístup dělníků na podlahy pater je nutné používání 
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žebříků. Ty nesmí být poškozeny nebo znečištěny a nesmí vést návazně nad sebou.  Celé 
lešení musí být v místech provádění zateplovacího systému opatřeno stínícími plachtami pro 
zamezení působení povětrnostních podmínek a UV záření na izolant. 
Zahájení prací na provedení zateplovacího systému pláště předpokládá kompletní 
dokončení všech podlaží včetně atiky, zabudování oken a případných zámečnických výrobků, 
jako třeba držáků vlajek.  
Před samotným zahájením prací je třeba mít na stavbě zajištění dostatečné množství 
materiálu potřebného ke zdárnému provedení díla.  
Na pracovišti musí být k dispozici na řádně označených místech prostředky pro 
poskytování 1. pomoci a ruční hasicí přístroje.  
3.1.4 Požadavky na klimatické podmínky 
Spodní teplotní hranicí pro provádění zateplovacího systému je teplota okolního vzduchu 
a podkladu 5°C, pro provádění omítek je spodní hranicí teplota vzduchu a podkladu 8°C.  
Horní hranice pro provádění zateplení limituje teplota vzduchu 30°C nebo vyhřátý podklad. 
Zároveň nelze provádět zateplovací systém při přímém slunečním svitu, větru, mlze a dešti. 
V případě nedodržení těchto zásad musí vedoucí pracovní čety zvážit možnost dalších prací 
s ohledem na správné provedení souvrství a podle toho upravit např. velikosti izolovaných 
ploch, aby došlo ke správnému propojení vrstev. V případě podmínek prodlužujících 
vysychání vrstev (vysoká relativní vlhkost vzduchu, nízké teploty) je nutno počítat s pomalým 
vytvrzením vrstev, které mohou schnout i 8 hodin. V žádném případě nesmí dojít k provádění 
technologických prací mimo vymezené podmínky dané technickými listy výrobce a 
dodavatele zateplovacího systému. 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] musí zaměstnavatel přerušit práce ve výškách za 
vzniku nepříznivé povětrnostní situace.  
Mezi takové se řadí: - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
   - vítr o rychlosti 11 m·s-1  
   - dohlednost méně než 30 m 
   - teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
Proti přímému slunečnímu záření bude lešení opatřeno stínícími sítěmi buď celoplošně, 




3.1.5 Požadavky na konstrukci a převzetí staveniště 
V budově musí být před začátkem provádění zateplovacího systému dokončeny veškeré 
mokré procesy jako provádění potěrů, litých podlah, betonáže, omítání. Musí být osazeny 
výplně do otvorů a zkontrolována jejich funkčnost. Rovinatost povrchu smí činit maximálně 
20 mm na 1 metr délky. Jakékoli větší nerovnosti je třeba vyrovnat. Povrch nesmí být 
znečištěn (výkvěty, mastnotou, prachem, odbedňovacími prostředky) sprašující, bioticky 
napadený, trvale zvlhčovaný nebo vykazující trvale zvýšenou vlhkost. Vlhkost podkladu by 
neměla přesáhnout o více jak 1/3 – ½ běžnou ustálenou hmotnostní vlhkost materiálů 
podkladu danou ČSN 73 0540-3. Pokud tato podmínka není splněna, lze před zahájením prací 
povrch sanovat vhodnými metodami dle ČSN 73 2901. Vysprávkové hmoty pro srovnání 
povrchu se musí před realizací zateplení nechat vyzrát.  
Pro výchozí posouzení vhodnosti podkladu lze na stavbě využít tyto postupy:  
• Vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa 
• Zjištění druhů podkladu, vlhkých míst 
• Posouzení soudržnosti podkladu poklepem 
• Posouzení degradace podkladu vrypem 
• Posouzení přilnavosti lepící páskou 
• Posouzení podkladu otěrem 
• Posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409 
• Posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami, např. metodou elektrického 
odporu 
• Posouzení stavu dilatačních spár 
Případné trhliny je třeba rozlišit na neaktivní (způsobené např. smrštěním omítek – povrch 
lze ponechat bez úprav) průvzdušné neaktivní (utěsní se vhodnou hmotou) a aktivní. U 
aktivních je třeba nejdříve odstranit příčinu jejich vzniku, nebo je lze vhodným způsobem 
dilatovat. 
Soudržnost povrchu se ověří odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542. Minimální 
přídržnost lepící hmoty k podkladu musí činit alespoň 80 kPa. Z posouzení podkladu se 
zhotoví záznam o průzkumu podkladu, zjištěných vadách, včetně způsobu jejich náprav, který 
bude nedílnou součástí stavební dokumentace a zápisu v SD. 
Pracoviště pro realizaci zateplovacího systému přebírá výhradně stavbyvedoucí, předání a 
převzetí se účastní i technický dozor stavebníka. O předání a převzetí pracoviště se sepíše 
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protokol a provede se zápis do stavebního deníku. Ten podepisují zodpovědní pracovníci 
obou smluvních stran. Tímto převzetím přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost za pracoviště, 
včetně škod, které na něm mohou vzniknout ostatním účastníkům výstavby.  
3.1.6 Personální obsazení, požadavky na kvalifikaci, stroje a pomůcky 
Minimální počet pracovníků pro provádění zateplovacího systému je 8 pracovníků, 
doporučený 8-10. Provádět stavební práce včetně obsluhy nářadí smí provádět pouze osoby 
starší 18-ti let, odborně a zdravotně způsobilé. Činnost pracovníků musí být koordinována 
vedoucím stavební čety popřípadě stavbyvedoucím. Práce smí být zahájeny a vykonávány 
pouze pokud činností nedojde k vzájemnému ohrožení procesů, popřípadě nedojde k ohrožení 
zdraví osob. 
Každý pracovník podílející se na činnosti související s montáží, musí být seznámen a 
proškolen s příslušnými technologickými předpisy, navazujícími činnostmi, riziky na 
pracovišti, s vlastnostmi použitých nebezpečných látek a s návody na obsluhu používaného 
zařízení. O proškolení a seznámení musí být s každým pracovníkem sepsán a podepsán zápis 
o proškolení. 
Na staveništi musí být k dispozici technické a bezpečnostní listy všech typů stavebních 
hmot dostupných na stavbě s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti, včetně postupu při 
kontaminaci očí či pokožky nebo vdechnutí. Všichni pracovníci provádějící zateplovací 
systém musí být řádně proškoleni certifikovanou odbornou firmou na provádění tohoto 
zateplovacího systému. Každý pracovník získá po úspěšném absolvování školení certifikát. 
Mistr: 
• Vede a kontroluje pracovní četu 
• Zodpovídá za správnost provedení zateplovacího systému 
• Koordinuje zásoby materiálů 
• Informuje stavbyvedoucího o průběhu práce 
• Je současně se stavbyvedoucím u kontrol provedení 
• Řeší případné vady a nedodělky 
• Pracuje s ostatními pracovníky 
Kvalifikovaný zedník – izolatér: 
• Provádí lepení a montáž izolačního materiálu 
• Kotví izolant 
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• Provádí jednotlivé vrstvy izolačního systému 
Pomocný dělník: 
• Připravuje lepící a stěrkové hmoty dle technologického postupu 
• Dodává zedníkům potřebný materiál 
 
Složení pracovní čety pro kontrolu podkladu:   
- 1 x mistr 
- 2 x zedník 
 
Složení pracovní čety pro montáž zakládací lišty:   
- 1 x mistr 
- 4 x zedník 
- 1 x dělník 
 
Složení pracovní čety pro lepení tepelně izolačních desek:    
- 1 x mistr 
- 6 x zedník - izolatér 
- 3 x dělník 
 
Složení pracovní čety pro kotvení a broušení izolantu:  
- 1 x mistr 
- 4 x zedník 
- 2 x dělník  
 
Složení pracovní čety pro nanášení základní vrstvy:  
- 1 x mistr 
- 6 x zedník 
- 3 x dělník 
 
Složení pracovní čety pro provedení penetračního nátěru:  
- 1 x mistr 
- 2 x dělník 
- 1 x pomocník 
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Složení pracovní čety pro provedení finální vrstvy omítky:   
- 1 x mistr 
- 6 x zedník 
- 2 x dělník 
Pomůcky a nářadí:  
Elektrické nářadí - ruční míchadla, stavební vrátek, příklepová vrtačka, kompresor 
Ruční nářadí – pilka na polystyren, hoblík na polystyren, ozubené a hladké hladítko, 
váleček, brusný papír, vodováha 1 m, vodováha 2 m, aplikační přípravek ECO-RAW pro 
uložení kotev do patřičné hloubky 
3.1.7 BOZP 
Jakékoli práce smí na stavbě provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci 
s oprávněním k prováděným pracím. Všechny práce musí být prováděny v souladu 
s bezpečnostními předpisy a dle stanoveného technologického postupu a především v souladu 
se zákonem č.309/2006 Sb. [9] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, nařízením vlády č. 101/2005 Sb. [10] o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, vyhláškou č. 268/2009 SB. [11] o technických požadavcích na stavby. 
Dále pak nařízením vlády NV 591/2006 Sb. [13] o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády NV 362/2005 Sb. [12] o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Obsluhovat elektrické přístroje a nářadí smí pouze poučený a 
proškolený pracovník podle nařízení vlády NV 378/2001 Sb. [14] kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Jakákoli zranění či neshody je stavbyvedoucí povinen evidovat dle nařízení vlády NV 
201/2010 SB. [15] o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu  o úrazu. Pracovníci 
jsou povinni používat OOPP podle nařízení vlády NV 495/2001 Sb. [16] kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků. Při používání elektrického nářadí je povinností užívání 
OOPP chránící před hlukem dle nařízení vlády NV 148/20016 Sb. [17] o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Povinnosti, které musí být bezpodmínečně zajištěny: 




• Proškolení pracovníků pro práci ve výškách 
• Proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetně obsluhy el. přístrojů 
• Poučení pracovníků o používání OOPP včetně jejich fasování 
• Kontrola dodržování předpisů BOZP, včetně obsluhy el. přístrojů 
• Kontrola správného provedení lešení včetně jeho převzetí 
3.1.8 Požární bezpečnost 
Návrh a provádění zateplovacího systému striktně podléhají požadavkům aktuálně 
platných požárních norem. Dle normy ČSN 73 0810 lze pro objekty do výšky 12 m použít bez 
omezení jako izolant polystyren (materiál třídy reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1) 
hodnocený jako celek s třídou reakce na oheň B [23]. 
3.1.9 Nakládání s odpady 
Během celého průběhu provádění zateplovacího systému budou na stavbě vznikat odpady. 
Mezi ně budou patřit odřezky a zbytky po izolantu, odřezky výplňové hmoty, pytle od tmelů, 
nádoby od výplňové hmoty a strukturálních omítkovin. S těmi je zhotovitel zateplovacího 
systému povinen nakládat způsobem stanoveným v zákoně č.185/2001 SB. [6] o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů včetně novely 169/2013 Sb, [7] o vzniklých odpadech je 
zhotovitel povinen vést evidenci v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 381/2001 Sb. [8]. 
Odpady bude zhotovitel skladovat v kontejneru, přičemž zajistí, aby nedocházelo 
k rozfoukávání odpadů do okolí vhodnými prostředky, například plachtou. 
3.1.10 Pracovní postup 
Založení systému na zakládací lišty: 
Zateplovací systém se zakládá na zakládací lištu. Její šíře musí odpovídat zvolené tloušťce 
izolantu. Pomocí provázku a vodováhy, popřípadě laserovým nivelačním přístrojem se 
vyznačí spodní hrana zakládací lišty (Obr. č. 1). Montáž lišt se provádí od rohů vytvořením ze 
zakládací lišty dle úhlů rohů stavby (Obr. č. 2). Všechny díly zakládacích lišt se kotví 3 až 5 
kusy zatloukacích hmoždinek na 1 metr délky. Mezi ukotvené rohy doplní pracovníci rovné 
díly, přičemž nejkratší díl musí být delší jak 300 mm. Jednotlivé díly se osazují s mezerou 2-3 
mm s použitím plastových spojek. Pro vyrovnání lišt s nerovným povrchem se využije 
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plastových distančních podložek. Takto vzniklá mezera se musí zatěsnit lepící hmotou nebo 
tmelem. 
 
Obr. č. 1:  Vyznačení spodní hrany [24]  
 
Obr. č. 2: Vytvoření rohu [24] 
 
Lepení tepelného izolantu: 
 
Volba a příprava lepící hmoty: 
Před samotnou přípravou lepící hmoty je důležité zvolit její správný typ podle použitého 
izolantu. Desky z EPS s přídavkem grafitu, Perimetr a soklové desky nelze lepit o podkladu 
lepící hmotou ALFAFIX S2. Desky z XPS lze lepit pouze lepící hmotou ALFAFIX S11. 
Lepící hmota se připravuje ze suchých pytlovaných a čisté, nejlépe pitné vody. Směs se 
rozmíchá v nádobě do konzistentní hmoty pomocí ručních elektrických míchadel. Při míchání 
musí být dodržen technologický postup přípravy dle dodavatele směsi včetně technologické 
přestávky potřebné ke zrání směsi. Doba míchání, čas odstání a doba zpracovatelnosti je 
uveden v technickém listu suché směsi. 
 
Nanášení lepící hmoty: 
Lepící hmota se nanáší strojně nebo ručně v nepravidelném pásu po celém obvodu na 
desku izolantu, přičemž se nesmí lepící hmota dostat na její boční stěnu. Izolant se doplní do 
středu minimálně třemi terči lepící hmoty. (Obr. č. 3, 4) Pro systém Climasys Basic je 
minimální pokrytí desky izolantu lepící hmotou 20% v případě vzniku expanzních terčů kotev 
Spiral Anksys a 30% povrchu desky při nezajištění expanzních terčů. V případě rovného 





Obr. č. 3:  Nanesení lepící hmoty [24] 
 
Obr. č. 4:  Nanesení lepící hmoty [24]
  
Lepení izolantu: 
Při lepení izolačních desek k podkladu nesmí dojít ke znečištění bočních stran izolantu 
lepící ani stěrkovou hmotou. Izolační desky se lepí zespodu nahoru na sraz vazbu delší 
stranou horizontálně. První řada izolantu musí být provedena z minerální vaty z důvodu 
požární bezpečnosti a pracovníci ji musí vsadit pevně do zakládací lišty. (Obr. č. 5) Při 
kladení desek nesmí dojít ke vzniku průběžné svislé spáry ani na nároží budovy. U rohů 
otvorů nesmí dojít ani ke vzniku vodorovné průběžné spáry. (Obr. č. 6) Spáry mezi deskami 
větší jak 2 mm lze vyplnit nízkoexpanzní pěnou, spáry nad 4 mm je třeba vyplnit přířezem 
z izolantu. U ostění je doporučeno nalepit desky s přesahem v ploše s následným vlepením 
izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty provede zedník srovnání s vnitřní plochou 
zaříznutím nebo zabroušením. Při provádění lepení izolantu musí pracovníci používat 
především celé desky, dbát na zamezení vzniku nechtěných tepelných mostů, svislých spár. 
Důležité je věnovat pozornost detailům zateplení. 
 
Obr. č. 5:  Založení první řady [24] 
 




Kotvení izolantu kotvami Spiral Anksys je možné nejdříve po 24 hodinách od nalepení 
tepelněizolačních desek před provedením základní vrstvy. Délka kotev závisí na tloušťce 
izolantu a je dána tabulkou č. 1. Počet a rozmístění je dán kotvícím plánem, přičemž počet je 
6-10 ks/m2. (Obr. č. 7) 
 




Kotvení začíná předvrtáním kotevního místa vrtákem průměru 14 mm. Vrtání by mělo být 
provedeno kolmo k nosné konstrukci. Ale platí zde, že menší vyosení není na škodu. 
Minimální hloubka vrtaného otvoru v nosné konstrukci je 60 mm, v případě dutých materiálů 
a sendvičů 80 mm (Obr. č. 8). Vyvrtaný otvor se vyfoukne od vrtaného materiálu.  
 
Obr. č. 8:  Vyvrtání otvoru pro kotvu [25] 
 
Pracovníci vloží kotvu Spiral Anksys aplikačním přípravkem s distančním prstencem 
zajišťujícím uložení kotvy do správné hloubky. Minimální zapuštění kotvy od líce izolantu je 
10 mm. (Obr. č. 9) 
 
Obr. č. 9:  Vložení kotvy Spiral Anksys [25] 
 
Injektáž kotevního místa se provede expanzní výplňovou hmotou SAF. Aplikovat hmotu 
lze v případě SAF 1 v teplotním rozmezí -5°C až +30°C, v případě SAF 3 +5°C až +30°C. 
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Hmotu je třeba před použitím musí nejméně 20x protřepat a její teplota musí být alespoň 
20°C. Pokud je nižší, musí být umístěna do vytápěného prostoru, přičemž nesmí být 
vystavena teplotám vyšším jak 50°C. Hmota je aplikována ode dna otvoru v nosné konstrukci, 
kde je tlakem směřována nejvyšší dávka. Poté se postupně vytahuje aplikační hadička, čímž 
musí dojít k injektáži celého kotevního místa s dosažením dostatečné expanze výplňové 
hmoty. (Obr. č. 10) 
 
Obr. č. 10:  Injektáž kotevního místa [25] 
 
Po vyzrátí výplňové hmoty závislé na teplotě a vlhkosti vzduchu (minimálně 2 hodiny) lze 
provést ořez v rovině izolantu nadbytečné výplňové hmoty. K plnému vytvrzení výplňové 
hmoty dochází po 24 hodinách, po kterých lze provádět další povrchové úpravy. Správně 




Obr. č. 11:  Správné provedení kotevního místa [25] 
 
Obr. č. 12:  Vysvětlivky k obr. č. 7 [25] 
 
Provedení základní vrstvy: 
 
Přebroušení izolantu: 
Po provedení nalepení a ukotvení izolačních desek je nutno zkontrolovat rovinatost 
povrchu. Pro zajištění rovného povrchu musí pracovníci celý povrch již provedené izolace 
vybrousit do roviny. Srovnají se tak nerovnosti jednotlivých desek i zbytky výplňové hmoty. 





Vyztužení rohů a exponovaných míst: 
Všechna nároží, hrany, rohy a styky s truhlářskými výrobky je vhodné vyztužit k tomu 
určenými lištami. Nejlépe je k tomuto účelu využít AL lišty s výztužnými tkaninami. Ty se 
vtlačí do předem nanesené vrstvy stěrkového tmele. Rohy otvorů se vyztuží diagonálně 
vtlačenými pruhy výztužné tkaniny rozměru min. 200 x 300 mm do tmele. Ostění otvorů lze 
opatřit APU lištami s tkaninou, nadpraží rohovými lištami s okapnicí. (Obr. č. 13) 
 
Obr. č. 13:  Provedení otvoru [24] 
 
Příprava stěrkového tmele: 
Pro vytvoření základní vrstvy se používá stěrková hmota ALFAFIX S1 nebo ALFAFIX 
S101. Příprava stěrkového tmele je totožná s přípravou lepící hmoty a taktéž plně podléhá 
technologickému postupu přípravy daného výrobcem tmele včetně dodržení dob míchání, 






Provádění základní vrstvy: 
Základní vrstva se provádí nanesením vrstvy stěrkového tmele o tloušťce cca 3 mm na 
izolant a plošným zatlačením síťoviny VT1 do této vrstvy. Síťovina se přitom odvíjí z role od 
shora dolů a pomocí nerezového hladítka se vtláčí do tmele od středu ke krajům. Síťovina se 
překládá s přesahem 100 mm. Síťovina nesmí být viditelná. V případě nedodržení je nutností 
překrýt celek další vrstvou stěrkového tmele tloušťky 3 mm. Základní vrstva včetně síťoviny 
by měla mít celkovou tloušťku mezi 2,8-5 mm. V místech s předpokládanou koncentrací 
napětí je nutno navrhnout zesilující vyztužení např. diagonálními pásky. Zvýšení odolnosti 
základní vrstvy proti mechanickému poškození lze dosáhnout zesilujícím vyztužením 
skleněnou síťovinou VT1 nebo použitím pancířové síťoviny R 330, kladenými v první vrstvě 
na sraz, a síťoviny VT 1 ve druhé vrstvě. Síťovina musí být při správném provedení v ½ až 
2/3 tloušťky základní vrstvy směrem ke vnějšímu líci, přičemž minimální krytí je 1 mm, 
v případě přesahů 0,5 mm.  Rovinatost základní vrstvy je dána především druhem omítky. 
Doporučená rovinatost na délku 1 metr má být maximálně velikost zrna omítky zvýšená o 0,5 
mm. Pro omítku se zrnem 2 mm je maximální přípustná odchylka rovinatosti 2,5 mm. 
 
Penetrace základní vrstvy: 
Základní vrstvu je nutno před provedením konečné povrchové úpravy napenetrovat 
podkladním nátěrem HC-4 v odstínu převládajícího zrna. Penetraci lze nanášet po vyzrátí 
základní vrstvy, což je 5 dnů. Penetraci nanáší pracovník na celou plochu fasády včetně 
ostění, nadpraží válečkem nebo pomocí štětce. 
 
Zhotovení vnější omítky: 
Pro vytvoření konečné povrchové úpravy se zvolí omítky s určitou zrnitostí a barevnou 
škálou. Tloušťka vrstvy omítky odpovídá velikosti zrna omítky. Barva je vymezena barevnicí 
STOMIX ETICS, popř. COLOR. Každá barva má vyznačenu hodnotu koeficientu odrazivosti 
KO. Obecně je doporučeno využít barevných odstínů s KO vyšší jak 30. U stěn orientovaných 
na sever, severovýchod, severozápad nebo na trvale stíněné plochy, lze použít omítky 
s hodnotou KO ne nižší jak 10. Dále tyto odstíny lze využít i v případě využití jako 
dekorativního prvku, pokud plocha dekorace nepřesáhne 10% plochy stěny. 
Vnější omítky lze provádět nejdříve po 12 hodinách od zaschnutí penetračního nátěru. 
Před aplikací finální vrstvy by měl mistr navrhnout postup prací v závislosti na 
povětrnostních vlivech a teplotě tak, aby došlo ke správnému provedení, napojení vrstev a 
vytvoření struktury. Omítky není vhodné nanášet při teplotě pod +5°C a teplotě nad 25°C, při 
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dešti, větru, na plochy s přímým slunečním svitem. Omítky se natahují na zaschlý podkladní 
nátěr nerezovými nebo plastovými hladítky shora dolů, přičemž je důležité napojovat materiál 
způsobem živý do živého. Nesmí tedy dojít k zaschnutí omítky. Práce lze přerušit na 
nárožích, či hranicích barev. Důležité je provádět úpravu na všech plochách fasády stejným 
způsobem pro vytvoření celistvého vzhledu. V případě provádění více barevných ploch se 
tyto plochy vytvoří nalepením zakrývací pásky a po zhotovení povrchové úpravy jejím 
okamžitým stržením. Po zaschnutí se tato vrstva překryje páskou pro zamezení porušení nebo 
potřísnění již hotové omítky. Po kompletním dokončení povrchové úpravy odstraní 
pracovníci veškeré ochrany pohledových ploch, klempířských a truhlářských konstrukcí, 
navazujících stavebních konstrukcí, očistí znečištěné plochy. Je doporučena demontáž lešení. 
Tu provede odborná firma. 
3.1.11 Technologické přestávky 
Technologické přestávky jsou dány technologickým postupem dodavatelem KZS. 
• Při míchání lepícího tmele čas odstání 
• Mezi nalepením izolantu a kotvením minimálně 24 hodin 
• Mezi kotvením a provedením základní vrstvy minimálně 24 hodin 
• Mezi provedením základní vrstvy a penetrací 5 dní 
• Mezi penetrací a provedením omítky 12 hodin 
3.1.12 Předání díla 
Součástí díla je předání dokončeného díla objednateli. Předání se provede písemným 
předávacím protokolem s uvedením materiálové skladby zateplovacího systému, data předání, 
seznamem přítomných osob a jejich podpisy, dobou poskytnutých záruk, přičemž ty nesmí 
být dle zákona kratší 36 měsíců. Součástí předávací dokumentace musí být i poučení 
objednatele o zákazu svévolných zásahů do zateplovacího systému a nutnosti pravidelné 
údržby zhotoveného díla. 
Mezi předávané dokumenty patří především: 
• Předávací protokol zhotoveného díla s podpisy zúčastněných osob 
• Záznam o preventivní kontrole zateplovacího systému 
• Garanční podmínky 
• Prohlášení o shodě výrobků 
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• Stavební deník 
• Pokyny údržby pro objednatele 
4.  Kontrola provádění kontaktního zateplovacího systému 
Zateplovací systém plní na budově funkci tepelnětechnickou, ochrannou, estetickou. 
Pouze správně provedený systém může tyto funkce plnit. Nelze se spoléhat pouze na vlastní 
pracovníky a jejich zodpovědný přístup. Proto je vhodné objednat certifikovaného odborníka 
z oboru pro kontrolu správného provádění a zdokumentování průběhu zateplování budovy. 
Odborník na základě dodané projektové dokumentace a technologického postupu dohlíží na 
správné provádění zateplovacího systému. Pro vyloučení lidského faktoru je nejvhodnější 
zpracovat kontrolní a zkušební plán. Ten by měl obsahovat veškeré vlivy ovlivňující 
vlastnosti každé komponenty systému i jeho celku. Vlivy lze rozdělit na kontrolované každý 
pracovní den a vlivy technické vztahované ke konkrétnímu úkonu. 
4.1. Kontrolované parametry 
Každodenní kontrola: 
• Povětrnostní vlivy – teplota, vlhkost, vítr, slunce  
• Personální obsazení – počet a kvalifikace pracovníků 
 
Kontrola konkrétního prvku, úkonu: 
• Podklad – rovinatost, pevnost, soudržnost, čistota, vlhkost, biotické napadení 
• Založení systému – Vodorovnost provedení, rovinatost, správný počet kotev 
• Lepení desek – příprava lepící hmoty (konzistence, dodržení postupu mícháno, 
odstátí), nanesení lepícího tmelu na izolant, vazba desek, velikost 
• Kotvení izolantu – počet kotev na m2, délka kotev, hloubka vrtu, správná injektáž 
kotvy 
•  Vyztužení – osazení APU lišt, rohové a koutové lišty, rohy otvorů 
• Základní vrstva – rovinatost izolantu, míchání stěrky, provedení síťoviny 
• Penetrace – rovinatost 




4.2. Vytvoření pracovních listů kontroly 
Pracovní listy kontroly musí obsahovat všechny potřebné údaje. Proto budou vytvořeny 
pracovní listy kontroly pro každý větší krok. Vzniknou tedy kontrolní listy: 
1/9 - převzetí staveniště 
2/9 - vstupní prohlídka staveniště 
3/9 - stav podkladní konstrukce 
4/9 - založení systému 
5/9 – lepení izolantu 
6/9 - kotvení izolantu 
7/9 - provedení základní vrstvy 
8/9 - provedení omítky 
9/9 - předávací protokol. 
Pro přehlednost bubou mít všechny listy stejnou hlavičku a maximálně 2 strany, aby 
výsledný dokument mohl být oboustranný, lehce použitelný a přehledný. V tabulce 05 je 
vyobrazen pracovní list kontroly 1/9 předání a převzetí staveniště. Celý dokument obsahující 




















Tab. 05 – Pracovní list kontroly 1/9 předání a převzetí staveniště 
Předání a převzetí staveniště 
                         Název stavby/značka:   
Místo stavby:   
Zodpovědná osoba:   
Datum a čas:   
Smlouva o dílo:   
                         Předávající (objednatel 
prací):   Kontakt: 
Zastoupen (osoba, funkce):     
                         Přebírající (zhotovitel):   Kontakt: 
Zastoupen (osoba, funkce):     
                         Přítomné osoby: 
Firma: Jméno: Příjmení: Funkce: Podpis: 
          
          
          
          
                         Vymezení staveniště / pracoviště 
Zhotoviteli bylo tímto předáno staveniště (pracoviště) v následujícím rozsahu: 
Pozemky:   
Objekty:   
Plochy ZS:   
Skladovací plochy:   
Hranice staveniště:   
                         Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry 
V prostoru staveniště je možné využít sítě k napojení: 
Pitná voda   
Užitková voda:   
Elektrická energie   
Kanalizace:   






                         Příjezdové a přístupové komunikace 
Přístup na staveniště je možný pouze po předem určených trasách: 
Komunikace dopravy:   
Komunikace pěší:   
Ostatní:   
                         Stavební povolení: 
Stavební povolení: ANO / NE Vydané dne:   Č.J.:   
Nabylo právní moci: ANO / NE Nabylo dne:   
Bylo předáno: ANO / NE Zhotoviteli dne:   
Poznámka:   
Práva ke staveništi: 
Objednatel prací prohlašuje, že k prostoru staveniště má potřebná práva k provedení díla podle  
uvedené smlouvy a staveniště je prosto práv a nároků třetích osob: Ano / Ne 
Další práva:   
Poznámka:   
                         Ostatní ujednání: ANO NE 
a) Objednatel prací před nástupem zhotovitele provedl kontrolu předávaného 
pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil pracoviště před ohrožením 
zaměstnanců. 
    
b) Objednatel prací seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a 
OŽP závaznými pro předávané pracoviště.     
c) Zhotovitel zajistí označení pracoviště / staveniště, včetně jeho vymezení a 
zabránění vstupu nepovolaných osob.     
d) Zhotovitel byl seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, 
pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, 
poškození majetku a práv třetích osob), se způsobem zajištění první pomoci, s 
přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně 
bezpečnostními opatřeními. 
    
e) Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců a zaměstnanců svých 
subdodavatelů bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez 
předchozího seznámení všech svých zaměstnanců na pracovišti, jakož i s další 
předanou dokumentací týkající se BOZP, PO a OŽP předaného pracoviště (viz. 
Seznam oprávněných osob). 
    
f) Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště v oblasti 
BOZP, PO a OŽP.     
g) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. 
Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi je povinen odstraňovat v souladu s 
právními předpisy. 
    
h) Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele pohybující 
se na převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných 
činností. 
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i) Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na 
staveništi po celou dobu realizace stavby.     
                         Objednatel prací dnešním dnem předal zhotoviteli staveniště / pracoviště ve výše uvedeném 
rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti  mající negativní dopad na 
provedení díla, BOZP, PO, OŽP ani na práva a majetek třetích osob. Zhotovitel tímto 
uvedené pracoviště převzal. 
                                                  




                         
                         
                      
  
                        
                         Jméno, příjmení, funkce, popis 
  
Jméno, příjmení, funkce, popis 
                         
                         
   
V:               
    
Dne: 
 
              
                         
                         
                         
                         
                         
Převzatá dokumentace: 
Č. Název dokumentu, bližší identifikace Předal: Převzal: 
  dokumentu Datum: Podpis: Datum: Podpis: 
            
            
            
            
            
            
            
            




5. Porovnání talířových hmoždinek vůči kotvám Spiral Anksys 
Kotvení izolantu pomocí kotev Spiral Anksys již nabízí ke svému certifikovanému 
systému ETICS firma Saint-Gobain, divize WEBER. Pro finanční porovnání je použit 
aktuální ceník WEBER a jeden systém zateplení, pouze způsob kotvení bude rozdílný. Firma 
WEBER nabízí velké množství hmoždinek, natloukacích, šroubovacích s větším množství 
druhů trnů hmoždinek – plastové, plastové vyztužené, plastokovové, kovové.  Do porovnání 
jsem vybral nejlevnější typ natloukací hmoždinky a středně drahou třídu šroubovacího typu. 
Zároveň jsem pro srovnání vzal nejlevnější typ kotvení bez přerušení tepelných mostů 
zapuštěním hmoždin a jejich překrytí EPS víčky. 
5.1. Porovnání cenové, časové, výhody nevýhody 
Pro celkové porovnání jsem vybral hmoždinky natloukací s plastovým trnem, hmoždinky 
šroubovací s kovovým trnem a kotvy Spiral Anksys. Ostatní materiály byly vzaty z jednoho 
zateplovacího systému z ceníku WEBER. V tabulce č. 6 jsou uvedeny vybrané materiály 
včetně přepočtu na měrnou jednotku. 
V cenovém porovnání jsou uvedeny tabulky s přepočtem ceny za materiál na metr 
čtvereční a s celkovou cenou materiálu za celou stavbu (Tab. č. 7). 
Pokud se jedná o časovou náročnost, lze s určitostí říct, že vrtání otvorů je pro všechny tři 
systémy záležitostí stejné doby. Rozdíl je proto pouze v aplikaci samotného kotvení. 
Nejrychlejší aplikace je pomocí natloukacích kotev, jelikož ty se pouze vloží, přitlačí a trn se 
pomocí paličky zatluče. Celá operace tak trvá 5 sekund. Oproti tomu šroubovací hmoždinka 
se vkládá, přitlačí a pomocí AKU šroubováku se dotáhne. Je tady tak větší pracnost a délka 
provádění. Pokud by se provádělo zapuštění hmoždinek a jejich překrytí EPS víčky, je již 
systém Spiral Anksys s pracností na stejné pozici jako natloukací hmoždinky. 
Výhodou kotvení Spiral Anksys je bezesporu možnost sanace stávajících zateplovacích 
systémů a zdvojení izolačních systémů při nedostatečné šířce původní izolace. Toho lze 
dosáhnout pomocí kotev, které díky expanzní hmotě mají mnohem vyšší pevnost a únosnost 
proti talířovým hmoždinkám. Další výhodou není vytvoření tepelných mostů. Ty lze u 
talířových hmoždinek částečně eliminovat zapuštěním hmoždinek a jejich zakrytím EPS 
víčky. Při této variantě se ovšem už cenová výhodnost hmoždinek proti kotvení Spiral Anksys 





Tab. 06 – Vybrané materiály pro porovnání 






Polystyren EPS 70 F 120 mm m2 95,42 1,00 95,42 
Lepící a stěrková hmota Weber Therm clasic 
25 kg ks 247,50 25,00 9,90 
Weber pas.silikon ks 1 716,00 30,00 57,20 
Hmoždinka WEBER SD-5zatloukací s 
plastovým trnem 160  ks 770,00 100,00 7,70 
Hmoždinka Termofix CF zatloukací s 
kovovým trnem 175 ks 815,00 100,00 8,15 
Hmoždinka CS 8 šroubovací s kovovým 
trnem 170 ks 1 150,00 100,00 11,50 
Kotva Spiral Anksys SA 15+ 14/180 mm ks 2 760,00 100,00 27,60 
Expanzní výplňová hmota SAF1 ks 250,00 50,00 5,00 
Penetrační nátěr 1,0 l l 81,50 5,55 14,68 
Síťovina weber therm 131 1,1 m 55 m2 ks 1 320,00 55,00 24,00 
 
Tab. 07 – Přepočet ceny materiálu na metr čtvereční a za celou stavbu 
Vstupní parametry Cena materiálu za m2 Cena materiálu celkem za 
stavbu 














Tepelná izolace EPS 100 
F m
2
 100 100 100 70 234 70 234 70 234 
Lepící hmota kg/m2 28 28 28 23 015 23 015 23 015 
Kotvení ks 65 97 232 53 038 79 212 190 109 
PUR pěna ks 0 0 1 0 0 861 
Stěrková hmota kg/m2 11 11 11 9 376 9 376 9 376 
Skleněná síťovina m2 28 28 28 22 730 22 730 22 730 
Podkladní penetrační nátěr kg/m2 3 3 3 2 278 2 278 2 278 
Povrchová úprava kg/m2 198 198 198 138 937 138 937 138 937 
Práce kotvy kč/ks 8 17 17 6 888 13 776 13 776 








Graf č. 1 – Porovnání ceny materiálu za metr čtvereční 
 
 







Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit pracovní listy kontroly kvality procesu zateplení. 
Pro zateplení objektu jsem si zvolil KZS Climasys Basic s kotvením kotvami Spiral Anksys 
s injektáží PUR pěnou. Tento systém jsem si zvolil z důvodu jeho nového přístupu ke kotvení 
zateplovacích systémů, snaze vyloučit lidský faktor při provádění, možnost zdvojování 
systémů a především možností sanace již provedených zateplovacích systémů. Pro lepší 
představu jsem tento systém porovnal s klasickým kotvením natloukacími i šroubovacími 
kotvami. Tyto 3 druhy kotvení jsem porovnal z finančního a časového hlediska. 
K systému Climasys Basic jsem vytvořil pracovní listy kontroly provádění zateplení, který 
zohledňuje každý větší soubor prací. Tyto listy jsou pro jednoduchost zpracovány ve formě 
formuláře, kde mistr, nebo stavbyvedoucí vyplňuje každý den datum, počasí na začátku a 
konci směny, složení pracovní čety a u samotných úkonů především otázky s odpovědí ANO, 
NE, případně poznámek. Listy jsou rozděleny do 9 souborů. 
Při pohledu na výsledky porovnání časové a finanční náročnosti dojdeme k závěru, že 
nejnákladnější je varianta kotvení kotvami Spiral Anksys. Jeho výhodou je ovšem téměř 
bezporuchové kotvení zajišťující pevnost proti sání větru, vysokou únosnost pro velká 
povrchová zatížení (obklady), možnost kotvení do různorodých materiálů a především 
kotvení bez vzniku tepelných mostů a kondenzačních zón. 
Jako nejméně náročná z finančního hlediska je varianta kotvení s natloukacími 
hmoždinkami. Zde se lze ještě zabývat materiálem trnu, kdy nejlevnější plastová bude ještě o 
něco levnější, než trn vyztužený skelnými vlákny, nebo dokonce kovový trn. Bohužel u této 
varianty kotvení vzniká největší množství poruch způsobených špatným až nedbalým 
provedením a následným velmi nákladným způsobem sanace, popřípadě odstranění stávajíhí 
zateplení a nahrazení novým. 
Vzhledem ke zjištěným výsledkům a tomu, že provádění zateplovacích systémů v dnešní 
době dělá velké množství firem, kdy některé pro získání zakázky srazí cenu realizace na 
minimum, bych doporučil investorovi využít zateplovacího systému Climasys Basic 
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